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SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION
Proceso : GESTION CONTRACTUAL s
Nuimero de Seguimlento 1
ALCALDIA MAYOR
O BOOGTA I!ﬂ_
Fecha de Formulacion de Plan 8/01/2020 Fecha de Revision del Plan 14/03/2019
Seguimiento
Revisado en la plalaforma do SECOP Il se evidenclo la publicacién del Plan Anual
de Adquisiciones el dla 8 de enero de 2020, cumpliendo lo estipulado en el articulo
6 del Docreto 1610 do 2013 y la Circular Externa do la Agencla Naclonal do
Contratacién Publica -Colombia Compra Eficlente No 2 de 16 de agosto de 2013, la
cuél estableco que las Entidades Estatalos deben publicar el PAA anles del 31 do
ELABORACION Y Seguimiento a la ejecucién del Plan de acuerdo|enero de cada afio. EI PAA ha sido modificade 7 veces y su ullima aclualizacion se| 29 de febrero de Evidandha  gblenida: imp
1 ACTUALIZACION DEL PLAN lo publicado en la plataforma SECOP Il llevo a cabo el 4 de marzo de 2020 (Versiéon tomada para el anélisis por valor de § 2020 5 conaulia o la platafama
ANUAL DE ADQUISICIONES [© P P 11.667.490.994) P o SECOP Il Versién 7
De ofra parle se observa que a la fecha no se han proyeclado contrataciones que
excedan la vigencia conlraclual 2020, por lo que no se han presenlado solicitudes
de vigenclas futuras.
ELABORACION ¥ Revisar allernativas planteadas frente a la|Anle la necesidad la de evidenciar en el P.A.A. informacién acerca de los rubros y|
2 ACTUALIZACION DEL PLAN necesidad de evidenclar en el P.AA.|su aproplaclén presupuestal, la profesional a cargo del proceso Diana Alejandral 11 de marzo de sl Cuadro anexo en Excel
ANUAL DE ADQUISICIONES informacién acerca de los rubros y su|Correa, envié un PAA en donde se establece el rubro que afecla cada conlralacion, 2020 enviado por la Funclonaria
aproplacion presupuestal. para efeclos de seguimiento y control al interior de la entidad.
De la revisién realizada se obsorva que a 29 de febrero de 2020 se hablan
Seguimiento a la ejecucién del Plan de acuerdo|programado realizar 5 procesos de selecclén, en los sigulentes lérminos:
ELABORACION Y lo publicado en la plataforma SECOP II. (Otros|Dos (2) Selecclon abreviada - acuerdo marco 29 de febrero de Evidencia oblenida tras
3 ACTUALIZACION DEL PLAN |Procesos Conlractuales: con las modalidades|Dos(2) de Minima cuanlia 2020 No consulla de la plalaforma
ANUAL DE ADQUISICIONES |de  seleccién como licitacion,  seleccidn|Una (1) Seleccién Abreviada Menor Cuantia SECOP Il Verslon 7
abreviada y minima cuanlla) Sin embargo, Iras revisién de la plataforma SECOP |l se evidencia que la enlidad
no adelanto eslos procesos,
ELABORACION Y Seguimienlo a la ejecucién del Plan de acuerdo|La Entidad en su P.AA. 2020 con corle a 29 de febrero programé realizar 79 20 do febrero do Evidencia oblenida lras
4 ACTUALIZACION DEL PLAN [a la plataforma SECOP Il (Modalidad de|procesos de conlratacién directa. Una vez revisados los p gistrados en 2020 Parclal consulla de la plataformal
ANUAL DE ADQUISICIONES |Conlralacion Directa) SECOP Il se pudo determinar que con ese corte so suscribleron 65 contralos. SECOP Il Versién 7
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Fecha de Formulacién de Plan 8/01/2020 Fecha de Revisién del Plan 14/03/2019
Seguimiento
Una vez rovisado la efecucion presupuestal registrada en el Sistema do
Presupuesto Dislrital PREDIS y el PAA do la Entidad se puede observar a
conlinuacléon que con los contralos realizados a 29 de febrero de 2020, se
compromelieron los  siguiontos rubros en las canlidades y porcenlajes
correspondientes:
(MILLONES DE $)
RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO %
A FEBRERO AFEBRERO
Olros Serviclos Jurldicos
ne.p $1,165,,2 $ 7681 6649
Serviclos de documentacion gisloma do Presupusslo
i
ELABORACIONY 1g0 imianio a la ejecucion del Plan de acuardo]J.22rificacion juridica 3 sl LI 29 de febrero do Distrital PREDIS. {Ejecucién
5 ACTUALIZACION DEL PLAN I Sist do P 10 Distrital PREDI Servicios de Mensajerla § 5252 $ 0 Parcial I'a 29 de feb

ANUAL DE ADQUISICIONE |® Sstema de Presupuesto Dislrital 5 Dotaclones $ 17,0 $ 0 2020 gm;;ggusla a @ febrero
Serviclos de telecomunicaclones 2 )
a través da inlernel $ 120 $ 0
TOTAL FUNCIONAMIENTO $1,7114 $ 7681 44,88
Proyacto 7601 $1,200,2 $ 8270 64,09
Proyecto 7602 $ 2136 $ 2036 95,31
Proyacto 7508 $ 8708 $ 4349 4993
Proyecto 7609 $1,666,5 $ 1414 7,60
TOTAL INVERSION $3,941,2 $ 1,608,9 40,77
TOTAL $ 5,652,6 $ 2,3760 42,01

Concepto del Auditor: Frente a la efecucion del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencla 2020, se recomienda realizar las acclones pertinenles para que las dreas so ajusten a la programacion planteada y superar el rezago p do con respeclo a los pr

conlractuales planeados a 29 do febrero de 2020,

Tenlendo en cuenla que la conlralacién de prestacion de servicios suple la insuficlencia de personal en la planta de la entidad y que a 29 de febrero la ejecuclén en numero do conlratos del PAA es del 69,62% frente a lo programado para el bimestre. Se insta a la
Secratarla a cumplir lo programado. De igual forma, es imporlante cumplir con la programacién para que serviclos como el do mensajarfa o inlemet no se vayan a ver afeclados en el transcurso de los siguientes bimeslres de la vigencia, cuyos conlralos no se|
adelantaron en el bimeslre.

En inverslén es importanle revisar mejorar la ¢ 6n iante a lo programado do los Proyeclos: 7508 Que ejeculd el 50% de lo programado para el bimestre. 7509, que liene por contralar el sigulante objato "Adelanlar la organizacion y digitalizacién del archivo de
gestion y central de la Secretarfa Jurldica Djstfilal”, WI adamante el 90% del proyeclo, lo cual no se adelanl6.
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